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1 Over deze handreiking 

Deze handreiking tracht de lokale besturen een aantal kapstokken en goede praktijken 

aan te reiken bij de implementatie van het GIPOD-project in een lokaal bestuur. Net 

zoals bij elke andere centrale (authentieke) gegevensbron draait ook de implementatie 

van GIPOD rond twee hoofdvragen: 

 

1) Wat is de meerwaarde van GIPOD voor mijn bestuur en bij uitbreiding voor de 

burgers en ondernemingen van mijn gemeente? 

 

2) Op welke manier kan ons bestuur zich het best organiseren opdat de centrale 

GIPOD-bron nauwgezet en tijdig wordt bijgewerkt? 

 

Inventariseren of actualiseren van de GIPOD-databank mag geen doel op zich zijn. Ook 

hier is het principe ‘éénmalige inwinning, maximaal hergebruik’ van toepassing. Er moet 

wel degelijk meerwaarde zijn voor het lokaal bestuur. Er moeten met andere woorden 

verschillende vormen van hergebruik vastgelegd kunnen worden in de vorm van 

concrete businesscases (vb conflictdetectie, communiceren van de hinder aan de 

burger, …). Indien het bestuur effectief meerwaarde ziet, komt het er op aan om de 

kosten en de tijdsbesteding van de inventarisatie en actualisatie te minimaliseren. Alles 

start bij deze kostenbaten-analyse. 

 

Deze handreiking draait rond volgende drie aandachtspunten: 

 

1) Ga projectmatig te werk 

2) Zoek naar meerwaarde en concrete businesscases 

3) Optimaliseer de inventarisatie- en actualisatieprocessen 

 

De aandachtspunten, kapstokken of implementatietrajecten die beschreven worden in 

deze handreiking zijn in vele gevallen ook toepasbaar op andere gegevensbronnen 

waar de lokale bestuurder als decentrale beheerder optreden. Denk hierbij aan in de 

eerste plaats aan het stelsel van Vlaamse Basisregisters (adressenregister, 

gebouwenregister en wegenregister), maar ook aan de verkeersbordendatabank, DSI, 

Register van onbebouwde percelen, … 

 

Deze handreiking kwam tot stand in kader van het actieplan ondernemingsvriendelijke 

gemeenten van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze handreiking zal in de 

toekomst bijgewerkt worden. Alle opmerkingen en/of feedback mag overgemaakt 

worden naar ward.vanhal@vvsg.be 
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2 Inleiding 

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over 

werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt 

ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we 

werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en 

manifestaties beter. 

 

Het GIPOD is in eerste instantie bedoeld voor kabel- en leidingbeheerders, openbaar-

domeinbeheerders (steden, gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer) en voor 

de vervoersmaatschappij De Lijn. Zij krijgen toegang tot de beveiligde GIPOD-

omgeving. Deze omgeving bestaat uit een webtoepassing en webservices en laat toe 

om informatie over werken en manifestaties in het GIPOD in te geven, te beheren en 

te bevragen. 

2.1 Levensloop van het GIPOD-project 

GIPOD werd vanaf 2012 in gebruik genomen. In een eerste fase lag de focus op het 

verminderen van hinder door een betere synergie tussen de werken. Het GIPOD 

voorziet hiervoor in een aparte synergiemodule die samenwerking kan ondersteunen. 

GIPOD-gebruikers houden er zich ook aan om voor werken van eerste categorie steeds 

een synergieaanvraag te lanceren. Op die manier worden werken in afstemming en in 

samenwerking uitgevoerd.  

 

Pas in een latere tweede fase werd ook de focus gelegd op het verminderen van hinder 

door het ondersteunen van het proces afstemming van werken, manifestaties en 

andere innames. Op deze manier werd het GIPOD ook zeer interessant voor de 

beheerders van het openbaar domein, waaronder de lokale besturen. Al deze 

informatie wordt verzameld in een centrale databank en wordt van hieruit weer 

ontsloten naar de verschillende doelgroepen. GIPOD is voor veel lokale besturen niet 

meer weg te denken in functie van de planning en afstemmen van innames van het 

openbaar domein. 

 

Het GIPOD is momenteel toe aan een derde fase waar de focus moet liggen op de 

eenmalige registratie en maximaal hergebruik van de GIPOD-informatie. 

Interoperabele en gelinkte systemen moeten er voor zorgen dat de gegevens slechts 1 

keer worden geïnitieerd onafhankelijk vanuit welk systeem. Door werk te maken van 

vernieuwde concepten (oa het hinderconcept) en betere semantische afspraken, 

moeten we potentiële gebruikers kunnen overtuigen om het GIPOD meer te gaan 

gebruiken of integreren (vb navigatiesystemen).   
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2.2 Implementatie van GIPOD in de gemeente 

De afgelopen jaren werden er heel wat inspanningen gedaan onder meer door 

gemeenten om data in GIPOD te krijgen en met GIPOD te integreren. Toch worstelen 

heel wat steden en gemeenten met deze integratie om verschillende redenen. 

Onderstaande kaarten van de ‘actieve’ GIPOD-gemeenten tonen dit ook enigszins aan. 

 

Actief in juli– december ‘17 

 
De oranje gemeenten registreren zowel werken als manifestaties, de groene enkel 

manifestaties en de blauwe gemeenten enkel werken of in totaal zo’n 60%. De 

resultaten moeten enigszins genuanceerd worden aangezien je bij één of meerder 

ingave(s) reeds tot de groep van ‘actieve’ GIPOD gebruikers behoort. Toch zien we een 

positieve evolutie met betrekking tot het aantal actieve GIPOD-gemeenten. 

 

Actief in januari – juli ‘16 

 
 

 

 

 

 



8 februari 2018 - 6/27 

 

 
 

Uit verschillende interviews en gesprekken worden telkens redenen aangehaald 

waarom de GIPOD-implementatie bij een lokaal bestuur moeizaam verloopt. Naast 

moeilijkheden rond de implementatie van GIPOD, worden er in mindere mate ook 

bedenkingen rond het nut of meerwaarde van het instrument geformuleerd.  

 

GIPOD is een organisatiebreed project wat een eenvoudige implementatie in de 

weg staat 

De implementatie van het GIPOD moet organisatiebreed gebeuren. Het is praktisch 

onmogelijk om dit project volledig aan één persoon of één dienst toe te wijzen. Dit in 

tegenstelling tot andere projecten zoals KLIP of de opbouw van een register van 

onbebouwde percelen. Er is meer organisatie vereist en er moeten afspraken gemaakt 

worden over wie welke verantwoordelijkheden heeft in welke fase van het proces. 

Voornamelijk voor de iets grotere besturen is het nodig dat er iemand een 

coördinerende rol opneemt. Hierbij is het van groot belang dat de GIPOD-coördinator 

een mandaat krijgt vanuit het MAT of CBS. 

 

GIPOD vs vergunning inname openbaar domein / signalisatievergunning 

Het registreren van in GIPOD is slechts één stap in het hele proces van inname van 

het openbaar domein en sterk gealigneerd met de vergunning in kwestie. Specifiek voor 

de GIPOD-registratie heeft Informatie Vlaanderen een webportaal ontwikkeld. De 

informatie die GIPOD vraagt komt in grote mate overeen met de informatie die 

geregistreerd wordt in de vergunning. Veel gemeenten ervaren dan ook de GIPOD-

registratie via het webportaal dan ook als dubbel werk. 

 

Gemeenten zoeken met andere woorden een toepassing die het hele proces van 

inname van het openbaar domein omvat zonder dat er informatie twee of meerdere 

keren moet worden ingevuld. 

 

GIPOD wordt te vaak benaderd als een bijkomstige last en niet als opportuniteit 

Te vaak hebben lokale besturen de neiging om bij zulke projecten de focus te leggen 

op de decretale uitwisselingverplichtingen. De meerwaarde die het bestuur rechtstreeks 

en/of onrechtstreeks uit het gebruik van GIPOD kunnen halen wordt te weinig 

onderzocht. Door deze houding wordt het project negatief benaderd. 

 

Te weinig vormen van hergebruik 
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Tijdens de zoektocht naar meerwaarde blijven de gemeenten vaak steken op het 

proces van  afstemming van  de innames op het openbaar domein en de daarbij 

horende conflictdetectie. Wil men GIPOD inzetten als bron van communicatie dan stoot 

men al snel op een aantal problemen (zie hoofdstuk 4). Daarenboven merken de 

gemeente dat ze naast het GIPOD toch nog informatie over innames van het openbaar 

domein moeten doorgeven aan externe partijen (vb De Lijn). Het principe ‘eenmalige 

registratie, meervoudig gebruik’ is spijtig genoeg in vele gevallen niet toepasbaar.  

 

De kwaliteit en de volledigheid van de GIPOD-data 

Het hergebruik van GIPOD staat of valt met de kwaliteit en de volledigheid van het 

GIPOD. Sommige gemeenten vinden in die zin de bijdragen van de nutssector en AWV 

ondermaats. Vooral wat betreft de kwaliteit kunnen er door deze partners stappen 

vooruitgezet worden (aanpassen van de statussen, intekening van de inname, fasering, 

… zijn maar een paar werkpunten. Daarnaast hebben de gemeenten ook nood aan de 

kleine puntwerken. In vele gevallen worden deze in afzonderlijke systemen van de 

nutssector bijgehouden (vb ROSI), maar worden niet in het GIPOD opgenomen. Het 

wordt dan voor de gemeente bijzonder moeilijk om een volledig overzicht te krijgen over 

alle innames van haar openbaar domein. 

 

GIPOD is niet prioritair voor sommige gemeenten 

Naast GIPOD zijn er nog heel wat andere projecten die de gemeenten bezig houden of 

worden opgelegd door een Vlaamse of federale overheid. Er zijn zoveel verplichtingen 

dat gemeenten hierin gaan ‘shoppen’. Enkel de projecten die aansluiten bij de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente worden opgenomen. 

 

 

Om deze redenen leek het uitwerken van een handreiking rond de implementatie van 
GIPOD in een lokaal bestuur een goed idee. 
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3 Projectmatige implementatie van GIPOD 

De laatste decennia merk je dat er een explosie van projecten heeft plaatsgevonden 

binnen de lokale besturen. Het gaat dan niet louter om grote infrastructuur- of ICT-

projecten. Talrijke initiatieven van alle aard worden opgestart. Denk maar aan alle 

veranderingen opgelegd door nieuwe regelgeving zoals de beleids- en beheerscyclus 

en de invoering van de omgevingsvergunning. Maar ook de organisatie van een nieuw 

cultureel festival of een nieuw sportief evenement, het implementeren van een visie op 

cliënt, de bouw van een nieuw zwembad, de inrichting van een nieuw administratief 

centrum of woonzorgcentrum tot het herontwikkelen van een site binnen de stad. 

Uiteraard hoort de implementatie van GIPOD ook thuis in dit rijtje. 

 

Daarmee gepaard gaande stellen we vast dat de medewerkers die als GIPOD-

coördinatoren aangeduid worden, deze taken moeten opnemen zonder voldoende te 

weten wat het project echt betekent, hoe dit aangepakt moet worden. Zij gaan dikwijls 

heel enthousiast aan de slag om deze uitdaging waar te maken maar missen vaak de 

nodige vaardigheden en technieken om hun project goed en efficiënt aan te pakken. 

Anderzijds kunnen deze medewerkers die gebombardeerd worden tot GIPOD-

coördinator niet al hun tijd aan dit project besteden omdat zij hun rol van projectleider 

vaak combineren met hun dagelijkse werkzaamheden binnen hun dienst, afdeling of 

departement. 

 

Dit hoofdstuk is dan ook bedoeld om al deze enthousiaste projectleiders inzicht te 

geven in de enkele van de hoofdlijnen rond het initiëren en definiëren van een project 

op een projectmatige manier. Wie graag meer uitgebreid zicht wil krijgen over alle 

facetten van projectmatig werken, kunnen we de pocket ‘projectmatig werken in de 

lokale besturen’ aanraden. 

 

GIPOD projectmatig implementeren in uw bestuur biedt heel wat voordelen. Ten eerste 

creëer je meer duidelijkheid en eensgezindheid. Iedereen is op de hoogte van welke 

problemen GIPOD precies moet oplossen en welke kosten GIPOD met zich mee 

brengt. Iedereen heeft hetzelfde idee rond het project en de neuzen staan in dezelfde 

richting Ten tweede creëer je op die manier meer draagvlak en betrokkenheid bij het 

management en de verschillende diensten. Het zal veel eenvoudiger zijn om de 

collega’s te benaderen voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Ten slotte verhoog 

je ook de efficiëntie door GIPOD op een projectmatige manier op te vatten. Je verliest 

geen tijd met onnodige activiteiten omdat de focus bij projectmatig werken steeds goed 

gedefinieerd is. 

 

Projectmatig werken betekend rekening houden met volgende aspecten: 

- Mensen 

- Processen 

- Systemen 
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Nog te vaak wordt de implementatie van GIPOD aanzien als het aankopen van een 

nieuw systeem en vergeet men rekening te houden met de overige twee aspecten. Eén 

van de succesfactoren van een goede GIPOD-implementatie is namelijk goede 

afspraken met het management en de verschillende diensten. Daarbij is het belangrijk 

dat je samen met de verschillende diensten de achterliggende processen van de 

GIPOD-entiteiten zo goed mogelijk in kaart brengt en optimaliseert. Dit is meteen ook 

de reden waarom bij de implementatie van het GIPOD, meer dan bij andere 

gerelateerde projecten (zoals KLIP) zinvol is om projectmatig aan de slag te gaan. 

 

3.1 Initiëren van het GIPOD-project 

 

Elk project start met een idee. Dit idee wordt besproken op het managementteam of 

het college van burgemeester en schepenen en er wordt geoordeeld of dit idee de 

moeite waard is om te onderzoeken. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld die 

als eerste taak heeft te onderzoeken of dit project haalbaar is. Daarnaast wordt er een 

sponsor (dit is de eindverantwoordelijke of opdrachtgever) aangeduid en groep van 

stakeholders samengesteld. Deze eerste stap dient ervoor om na te gaan op hoog 

niveau of het project levensvatbaar is (zijn de kosten en baten in balans?) en te 

beslissen of het project effectief kan opgestart worden. 

 

1) Waarom wordt dit project opgezet 

Ga opzoek naar de reden waarom het project tot stand gekomen is. Toets dit af bij alle 

belanghebbende om na te gaan of iedereen dezelfde verwachtingen heeft. Ga na welke 

gemeentelijk problemen het project effectief oplost en of er kwantificeerbare 

efficiëntiewinsten te boeken zijn. Hoofdstuk 2 draait exclusief over de meerwaarde en 

opportuniteiten van GIPOD voor de lokale besturen. 

 

TIP: Lokale besturen kunnen het GIPOD-project op verschillende manieren benaderen. 

Enerzijds heb je de veelvoorkomende benadering van de ‘decretale verplichting’. 

Gemeenten worden verplicht om de decretaal voorgeschreven objecten aan 

Vlaanderen aan te leveren. Dit is een eerder negatieve benadering van het project met 

hoofdzakelijk de focus op bijhorende lasten. Anderzijds heb je een meer positieve 

benadering van het GIPOD-project waarbij de focus ligt op de opportuniteiten en 

meerwaarde voor het lokaal bestuur zelf. Probeer daarom bij de initialisatie van het 

project voornamelijk uit te gaan van de positieve benadering met de decretale 

verplichtingen eerder in het achterhoofd. 

 

 

2) Bepaal het projectbereik, budget en de planning 

Bepaal heel duidelijk de grenzen van het project. Scope, tijd en kosten. Bepaal zeer 

duidelijk wat het project moet opleveren, maar vooral wat het project niet zal opleveren. 



8 februari 2018 - 10/27 

Zo is de implementatie van GIPOD niet gelijk aan de implementatie van een 

vergunningensysteem van innames van het openbaar domein. 

 

3) Bepaal de risico’s 

Welke risico’s verwacht je bij dit project? Eén van de meest voorkomende risico’s bij de 

implementatie van het GIPOD-project is het beperkte draagvlak bij de collega’s die 

onder meer instaan voor de beheer van het GIPOD. Wat zijn de eventuele gevolgen 

als uw bestuur niet conform het GIPOD-decreet werkt? 

 

4) Rapporteer en valideer 

Bundel deze bevindingen in een projectfiche en leg dit voor op het managementoverleg 

en/of bij het college van burgemeester en schepenen. 

 

3.2 Definiëren van het GIPOD-project 

 

In eerste fase heb je de grote lijnen van een project uitgewerkt in een projectfiche. In 

deze fase dient dit verder uitgewerkt te worden. Hiervoor dien je een volledig 

projectplan uit te werken. Je geeft hierbij in detail weer welke producten rond het GIPOD 

zullen opgeleverd worden, de activiteiten die nodig zijn om deze producten op te 

leveren, de tijd die nodig is om deze activiteiten uit te voeren en de mensen en middelen 

die nodig zijn om deze producten op te leveren. 

 

Een zeer belangrijke stap in deze fase is het vastleggen van een goede 

projectorganisatie. Definieer duidelijk wie dit project zal trekken, wie met andere 

woorden de GIPOD-coördinator wordt. Definieer daarnaast de andere sleutelfiguren of 

werkgroepen daarrond. Wie zijn de overige leden van het projectteam? Van welke 

diensten of personen wordt er actieve medewerking verwacht? … 

 

Indien zo’n onderbouwd dossier opnieuw op het managementteamoverleg of college 

van burgemeester en schepenen wordt gebracht heb je als GIPOD-coördinator een 

effectief mandaat gekregen en de nodige ruimte om dit mandaat op te nemen. Op die 

manier leg je ook de verantwoordelijk van het welslagen van een project niet zozeer bij 

één persoon of één dienst, maar eerder bij het bestuur zelf. Ook kan je op deze manier 

als GIPOD-coördinator eenvoudiger afspraken maken over verschillende diensten 

heen.  
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4 De meerwaarde van GIPOD voor de lokale besturen 

Lokale besturen hebben nood aan een goede incentive om GIPOD te adopteren. Tracht 

daarom op onderstaande vragen een duidelijk antwoord te krijgen en toets dit af bij uw 

bestuur zodat iedereen op dezelfde lijn zit. 

 

- Waarom zou mijn bestuur GIPOD moeten implementeren in de gemeentelijke 

werking? 

- Welke gemeentelijke problemen lost GIPOD op en zijn dit problemen die 

opgenomen zijn in het beleidsplan of meerjarenplan van mijn bestuur? 

 

Probeer bij het antwoorden van deze vragen GIPOD zo weinig mogelijk te benaderen 

vanuit de decretale verplichtingen, maar tracht te focussen op de opportuniteiten en 

meerwaarde van GIPOD voor uw bestuur zelf. GIPOD kan immers in verschillende 

(gemeentelijke) processen ingezet of hergebruikt worden zodat uw bestuur tot een 

efficiëntere werking kan komen. Hieronder worden een aantal concrete cases van 

hergebruik opgesomd. 

 

OPMERKING: We hanteren de term ‘hergebruik’ omdat de term ‘gebruik’ eventueel ook 

verward kan worden met het beheer of de actualisatie van GIPOD. Met hergebruik 

bedoelen we het effectief inzetten van de bestaande GIPOD-databank in bepaalde 

processen. 

 

In eerste instantie focussen we ons op verschillende vormen van hergebruik voor uw 

bestuur zelf. Voor welke lokale diensten is GIPOD met andere woorden zinvol en kan 

het zorgen voor een vlottere en efficiënte werking? In tweede instantie bekijken we 

welke andere externe organisaties GIPOD kunnen aanwenden. 

4.1 Controle en handhaving van de innames openbaar domein 

 

Door alle innames van het openbaar domein te centraliseren in één databank of 

platform kunnen er zeer eenvoudige bevragingen gedaan worden en kunnen 

beleidsvragen eenvoudig opgelost worden. Dankzij GIPOD wordt het mogelijk om heel 

snel en eenvoudig lijsten of rapporten te maken van alle gepasseerde en geplande 

werken en manifestaties. Als u wil weten wie en wanneer er het voorbije jaar gewerkt 

heeft op uw grondgebied, kan u dit zeer makkelijk terug vinden in GIPOD en exporteren 

in het gewenste formaat. 

 

Voorbeelden: 

- Hoeveel werken van een bepaald type hebben er afgelopen jaar in (een deel 

van) onze gemeente plaats gevonden? 

- Wat was de gemiddelde doorloop tijd van deze werken? 

- Hoeveel van deze werken zorgden voor een omleiding? 
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- Hoeveel manifestaties hebben er plaats gevonden in onze gemeente? Wat zijn 

de meest voorkomende manifestaties? 

- Wat zijn de favoriete plekken binnen onze gemeente die ingenomen worden 

voor manifestaties? 

- … 

 

Hoewel het niet de eerste doelstelling is van GIPOD, wordt het platform door heel wat 

steden en gemeenten gebruikt om de beeldkwaliteit van het openbaar domein in kaart 

te brengen. Dankzij GIPOD kan u bijvoorbeeld de verantwoordelijke van een slecht 

hersteld werk terug vinden. Ook wanneer iemand een stuk van het openbaar domein 

inneemt kan er schade ontstaan. Dankzij GIPOD is het eenvoudig de 

verantwoordelijke terug te vinden die deze calamiteiten heeft veroorzaakt. 

 

Als je bovendien alle werken in een zeer vroege fase registreert in GIPOD biedt dit ook 

heel wat mogelijkheden om bepaalde werken geclusterd of in synergie uit te voeren. 

Hierdoor vermijd je dat bepaalde wegen meermaals per jaar dienen worden 

opgebroken. GIPOD heeft een speciale functie die synergiën opspoort. 

 

In het verlengde van de synergiën, kan GIPOD ook ingezet worden om na te gaan of 

een bepaalde sperperiode wordt nageleefd. ‘De code voor werken langs 

gemeentewegen’1 schrijft bijvoorbeeld een sperperiode van 2 jaar voor bij een 

eenvoudig nutswerk. In GIPOD kan je eenvoudig nagaan hoe lang het geleden is 

wanneer dat specifieke stuk van het openbaar domein open lag. 

 

Sommige steden en gemeenten hanteren reeds een resem van “minder hinder-

maatregelen”. Een veel voorkomende maatregel is het vragen van een retributie om 

een stuk van het openbaar domein te mogen innemen. Wat merken sommige 

steden en gemeenten? Waar in eerste instantie het plaatsen van een container op de 

oprit van een huis helemaal niet mogelijk leek voor sommige burgers, blijkt dit in vele 

gevallen toch te lukken na de uitwerking van deze regel. Ook straten worden minder 

lang onnodig dicht gehouden.  Dit alles leidt tot minder hinder en minder mogelijke 

conflicten. 

 

Men zou alle containers en of stellingen in GIPOD kunnen inbrengen om zo deze 

retributies te kunnen controleren. Als ze niet opgenomen zijn, zijn ze ook niet vergund 

en moet er een boete betaald worden. Bij uitbreiding zou met GIPOD kunnen 

gebruiken om alle niet vergunde werken eenvoudig op te sporen. Sommige steden en 

gemeenten verlenen geen vergunning zolang de werken niet zijn opgenomen in 

GIPOD. 

 

                                                
1 http://www.vvsg.be/Omgeving/Documents/OW%20d16-
043%20v20161018def%20code%20voor%20werken%20langs%20gemeentewegen%20-
%20code%20nuts.pdf 
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Als u een volledig overzicht wenst van alle werken en manifestaties om controles uit 

te voeren, rapporten te maken of specifieke beslissingen rond vergunningen te 

nemen, is het van groot belang dat de lokale besturen zelf ook werken en 

manifestaties in GIPOD invoeren. Dit komt niet alleen de eigen organisatie ten goede, 

ook andere instanties, zoals de politie bijvoorbeeld, kunnen dan rekening houden met 

deze gegevens en kunnen zo beslissen om al dan niet een flits- of alcoholcontrole te 

plaatsen op de desbetreffende plaatsen. 

 

GIPOD laat hierdoor toe dat er meer informatiegedreven beslissingen kunnen 

gemaakt worden door uw bestuur. Het bestuur hangt niet langer af van bepaalde 

aannames of gevoelens, maar kan zich baseren op concrete cijfers. 

  

4.2 Afstemming en planning van innames openbaar domein 

De meest voorkomende vorm van hergebruik van de GIPOD-gegevens situeert zich in 

het proces van de planning van andere innames. Om conflicten te mijden, is het 

uiteraard van groot belang dat er geen innames op het zelfde tijdstip en dezelfde locatie 

vergund worden. Zo moet men vermijden dat er een vergunning voor een container 

wordt verleend op de locatie en tijdstip waar een nutsmaatschappij ook werken heeft 

gepland of waar een dienst evenementen ook de jaarmarkt heeft gepland. Zonder 

GIPOD was dit voor heel wat gemeenten een bijzonder moeilijke opdracht. Met GIPOD 

worden zulke conflicten automatisch gesignaleerd. 

 

VOORBEELD: Er zijn verschillende gemeenten en steden die wielerwedstrijden 

organiseren in en rond hun gemeenten. Eén van taken dat men moet nakijken is of 

het parcours op het gegeven tijdstip volledig toegankelijk is. Er mogen met ander 

woorden geen obstakels liggen die de renners en eventuele toeschouwers kunnen 

hinderen: 

- Zijn er op het moment van de koers andere evenementen die ook 

gedeeltelijk plaatsvinden op het parcours? Vb een concert, een schoolfeest, 

… 

- Zijn er werken gepland? Vb Sleufwerken van Belgacom, heraanleggen 

nieuw wegdek, … 

- Zijn er andere innames van het openbaar domein die de veiligheid in het 

gedrang kunnen brengen? Vb containers of kranen op het parcours,  

stellingen die passage van de toeschouwers onmogelijk maken, … 

- Liggen er op het parcours busroutes? 

- … 

Niets is vervelender om slechts enkele uren voor de start van de wedstrijd te 

moeten constateren dat er toch een conflict opduikt. Men wil goed voorbereid zijn 

en vooral professioneel overkomen.  
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Dankzij het conflictdetectiesysteem van GIPOD is niet meer nodig al deze 

verschillende instanties afzonderlijk te contacteren om eventuele conflicten vast te 

stellen. Alles kan in één oogopslag. Als er één van deze bovenstaande gegevens 

conflicteert met het ingetekende parcours, dan wordt dit automatisch gemeld in 

GIPOD (zolang al deze bovenstaande gegevens effectief worden ingevoerd). 

 

Voorbeelden: 

• Men kan nagaan of er op de klassieke wegomlegging van de buslijnen, 

omwille van een speelstraat, geen werken zijn gepland. 

• Het bestuur kan ervoor zorgen dat er geen containers worden vergund op 

plaatsen waar bijvoorbeeld een rommelmarkt zal plaats vinden. 

• Men zou ook vergunningen kunnen weigeren voor het plaatsen van 

torenkranen of stellingen als een nutsmaatschappij reeds geruime tijd daar 

zijn werken heeft gepland. 

• Zo kan men het systeem eenvoudig achterhalen of er op het moment van 

een verhuis geen ander evenement of werk is gepland dat de verhuis zou 

kunnen hinderen. 

• Moet men de route van de geplande betoging en die van de geplande 

tegenbetoging aanpassen omwille van de jaarlijkse stadsloop? 

• … 

 

Als het systeem conflicten detecteert wilt dit niet altijd zeggen dat één van de twee of 

meerdere activiteiten niet kan doorgaan. Het geeft louter een indicatie dat er mogelijks 

problemen kunnen ontstaan. Sommige conflicten kan je op het eerste zicht reeds 

negeren. Zo zal het systeem mogelijks een conflict geven als er een stelling in de 

zone van bijvoorbeeld een kermis aanwezig is. Toch kunnen deze twee innames van 

het openbaar domein perfect naast of zelfs in elkaar staan en kan je bijgevolg het 

conflict negeren. Echter, als er grotere werken plaats vinden op de plek van deze 

kermis, geeft dit het signaal om de verantwoordelijke van de kermis of de werken te 

contacteren om de twee zaken met elkaar af te stemmen. Zo zou men kunnen 

afspreken om de werken gefaseerd uit te voeren waarbij men het gedeelte van de 

kermis in eerste instantie buiten schot laat. 

 

Het is natuurlijk wel van groot belang dat alle relevante informatie in GIPOD correct en 

vroegtijdig wordt geregistreerd. Zo is het niet bedoeling om een wielerwedstrijd een dag 

op voorhand in GIPOD te registreren om dan te constateren dat er een kraan, twee 

containers en een putopening op het parcours aanwezig zijn. In functie van de planning 

is het noodzakelijk om deze informatie zo spoedig mogelijk te registeren in GIPOD om 

op die manier de vergunningen voor die kraan, containers en putopening te kunnen 

weigeren. 
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OPMERKING: Naast het correct en vroegtijdig registreren is het ook belangrijk dat 

ALLE relevante informatie wordt geregistreerd. In die zin redeneren heel wat 

gemeenten om naast de innames bepaald in het GIPOD-decreet, ook alle andere 

innames te registeren. De VVSG probeert de alle andere GIPOD-beheerders (de 

nutsmaatschappijen en AWV) hiervan ook te overtuigen. Op die manier hebben we een 

volledig overzicht en kunnen we in de toekomst de meeste conflicten vermijden. 

 

4.3 Communicatie van innames openbaar domein 

Een vorm van hergebruik van het GIPOD voor het lokaal bestuur met de meeste 

potentie, is de communicatie van de geplande innames van het openbaar domein naar 

burgers en ondernemingen. Burgers en ondernemingen worden in de meeste gevallen 

geconfronteerd met laattijdige, onduidelijke of onjuiste informatie over (geplande) 

werken die de bereikbaarheid van de onderneming of de burger zelf in het gedrang 

brengen. Burgers en ondernemingen zitten met volgende vragen: 

- Wanneer zal het voetpad voor mijn deur worden opengebroken en voor hoe 

lang? 

- Ik merk dat de werken voor mijn onderneming tijdelijk stil liggen omwille van het 

slechte weer. Wat zal de nieuwe einddatum zijn? 

- … 

 

Het feit dat de informatie over de innames nog te veel verspreid zit (of zat) bij de 

verschillende gemeentelijke diensten en niet op een uniforme manier te interpreteren 

valt, zorgt voor veel overbodig administratief zoekwerk en ligt bovendien aan de basis 

van de gebrekkige communicatie. Het GIPOD brengt al deze informatie samen en vormt 

met andere woorden de uitgelezen bron en vertrekbasis om de communicatie over de 

geplande innames naar burgers en ondernemingen op poten te zetten. 

Bovendien verwachten burgers en ondernemingen digitale en gepersonaliseerde 

communicatie. Louter en alleen de innames opsommen op een website of in een 

nieuwsbrief is niet langer voldoende. Enkel de relevante innames moeten doorstromen 

naar de digitale platformen en digitale brievenbussen burgers en ondernemingen. 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen gebruikt GIPOD in hun 

communicatieproces van de ‘Hinderpremie’. Uit dit project blijkt dat GIPOD heel wat 

potentie heeft met betrekking tot een meer geautomatiseerde communicatie van de 

geplande hinder. Toch zijn er een paar kanttekeningen te maken willen we GIPOD 

effectief inzetten als communicatiebron van geplande hinder richting burgers en 

ondernemingen. Deze kanttekeningen vormen meteen de nodige aanbevelingen 

richting de Vlaamse overheid. 
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AANBEVELINGEN VLAANDEREN: 

1) Het huidige GIPOD vormt de centrale bron van alle geplande innames. 

Burgers en ondernemingen zijn in de meeste gevallen niet geïnteresseerd 

in de innames van het openbaar domein, maar wel met de hinder die 

hiermee te paar gaat. Een putwerk in het midden van rijbaan neemt 

bijvoorbeeld slechts 10m² in, maar kan er voor zorgen dat de weg volledig 

wordt afgesloten waardoor burgers of ondernemingen niet langer 

bereikbaar zijn. GIPOD zou met andere woorden naast de innames ook de 

hinder op een gedetailleerde (en geografische) manier moeten bevatten. 

Op basis hiervan kan er effectief gecommuniceerd worden over de hinder. 

2) Daarnaast dienen er betere semantische afspraken te komen rond het 

begrippenkader van het GIPOD. Vandaag bijvoorbeeld geeft elke GIPOD-

beheerder aan de status ‘concreet gepland’ van een werkopdracht zijn 

eigen interpretatie. Willen we dat GIPOD meer hergebruikt wordt, dan 

hebben we een éénduidig semantisch begrippenkader nodig dat door 

iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. 

3) De lokale besturen kunnen het best zoveel mogelijk gebruik maken van het 

burgerloket en het ondernemingsloket. Deze digitale platformen van de 

Vlaamse overheid doen dienst als  digitale brievenbus. Hiervoor dient 

Informatie Vlaanderen het GIPOD aan te sluiten op deze twee platformen. 

 

 

4.4 Hergebruik door externe organisaties 

 

Niet alleen lokale besturen maar ook heel wat andere organisaties maken gebruik (of 

kunnen gebruik maken van) GIPOD. In eerste instantie vormt GIPOD een belangrijke 

bron voor navigatiesystemen. Hulpdiensten, vuilnisophalers, politie, De Lijn, maar ook 

de gewone burgers willen weten wanneer een bepaalde straat slecht beperkt 

toegankelijk is of volledig afgesloten wordt en welke omleiding ze moeten volgen. 

Hiervoor gaan ze uiteraard niet kijken in de GIPOD-toepassing of in Geopunt. De 

GIPOD-informatie moet geïntegreerd worden met alle gebruikte navigatiesystemen van 

deze organisaties of personen. 

 

De Lijn kan bijvoorbeeld alle nuttige informatie (onder andere de omleiding) uit het 

GIPOD halen die impact hebben op hun reisroutes. Indien zij deze info in een vroege 

fase uit het GIPOD kunnen halen, hebben ze voldoende tijd om hun reisroutes hieraan 

aan te passen. Het navigatiesysteem Waze zet momenteel de eerste stappen om de 

informatie systematische te integreren. 

 

Daarnaast zien we dat er een aantal organisaties, zoals het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen geïnteresseerd zijn in het hinder-aspect van GIPOD.  
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Lokale besturen hebben er alle belang bij dat de GIPOD-data zoveel als mogelijk wordt 

hergebruikt, ook door deze externe organisaties. Op deze manier weten ze hun 

inspanningen rond het GIPOD-beheer te valoriseren en wordt het principe ‘éénmalige 

inwinning, meervoudig gebruik’ effectief toegepast. Hoe meer vormen van hergebruik, 

intern of extern, hoe logischer het wordt dat het GIPOD nauwgezet moet bijgehouden 

worden. 
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5 GIPOD-beheer 

Van zodra uw bestuur effectief de meerwaarde van het GIPOD gedefinieerd heeft, komt 

het er op aan om het beheer (de inventarisatie en actualisatie) van de GIPOD-databank 

zo efficiënt mogelijk te organiseren. Alle nodige info nauwgezet en op tijd in de centrale 

GIPOD-databank stoppen kost uiteraard een hele hoop tijd. Tijd die de 

verantwoordelijke diensten niet hebben, zeker als ze onvoldoende de meerwaarde 

hiervan inzien. 

 

Indien de kosten voor het beheer groter zijn dan de baten van het hergebruik is het niet 

zinvol om het project verder te zetten. In dit hoofdstuk trachten we aan de hand van 

een aantal stappen uit te leggen hoe het beheer opgezet kan worden en eventueel 

geoptimaliseerd kan worden in uw bestuur.  

 

TIP: Organiseer het GIPOD-beheer in functie van de meerwaarde die je uit het GIPOD-

systeem wil halen. Als een gemeente GIPOD naar voor schuift louter en alleen als 

synergietool of in functie van de hinderpremie dan zal de gemeente in kwestie zich het 

best eerst toeleggen op de werkopdrachten (catg. 1) zelf en het in kaart brengen en 

optimaliseren van de achterliggende processen van die werkopdrachten.  

 

5.1 Selecteer prioritaire GIPOD-objecten 

Ga hiervoor gefaseerd aan de slag en probeer niet alle objecten in één keer te 

registreren. Er kunnen ontzettend veel objecten geregistreerd worden in GIPOD. Zet in 

eerste instantie in op die objecten die je prioritair nodig hebt voor de gedefinieerde 

businesscase. Hoe er ook rekening mee dat een aantal GIPOD-objecten decretaal 

verplicht moeten worden ingevuld. 

 

o Werken 

o Evenementen (wielerwedstrijd, betoging, …) 

o Markten kermissen 

o Speelstraat, straatfeest 

o Omleidingen 

o Kleine innames van het openbaar domein 

▪ Stellingen/kranen 

▪ Containers 

▪ Parkeerverbod 

▪ Terras 

▪ … 
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VOORBEELD: Een gemeente wil beter zicht krijgen op alle kleine innames van het 

openbaar domein omdat er te vaak stellingen of containers op het openbaar domein 

worden geplaats zonder vergunning. Hierdoor ontstaan conflicten met geplande werken 

of manifestaties. Bovendien zorgt dit niet alleen voor heel wat problemen voor de 

toegankelijkheid van andersvaliden, maar loopt de gemeente ook heel wat inkomsten 

mis.  

 

5.2 Breng het proces achter de gedefinieerde GIPOD-objecten in kaart 

Wanneer het duidelijk is welke GIPOD-objecten uw bestuur prioritair wil gaan 

inventariseren, moet je opzoek naar het proces waar deze objecten ontstaan. Waar 

komt de aanvraag van een bepaalde inname van het openbaar domein binnen, wie of 

welke dienst verwerkt of beoordeelt ze? 

 

GIPOD-informatie ontstaat in de meeste gevallen uit volgende gemeentelijke 

processen: 

- Proces vergunning inname openbaar domein (containers, stellingen, 

torenkraan, parkeerverbod, …) 

- Proces signalisatievergunning (omleidingen) 

- Proces vergunning evenement / markten / kermis (manifestaties) 

- Proces werken op het openbaar domein (werkopdrachten) 

 

Grofweg on kunnen deze processen gereduceerd worden tot volgende stappen: 

- Aanvraag van de vergunning 

- Behandeling van de vergunning 

- Verlenen van de vergunning 

- (Betalen van een retributie) 

 

GIPOD komt in dit proces tussen fietsen en is met andere woorden sterk gealigneerd 

aan de vergunning. GIPOD vormt een bijkomende stap in dit proces: 

- Aanvraag van de vergunning 

- Registratie in GIPOD 

- Behandeling van de vergunning 

- Verlenen van de vergunning 

- (Betalen van een retributie) 

 

Bevraag elke rol die bij het proces betrokken is (burgers, front- en back-office). 

Inventariseer daarbij alles systemen (software, papier, telefoon, mail, …) die uw 

gemeente voor dit proces gebruikt. Breng vervolgens dit proces voldoende in kaart.  
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TIP: Gebruik hiervoor de toolkit voor het optimaliseren van processen bij lokale 

besturen2 

 

Aanvraag vergunning inname openbaar domein (container) 

Dit hoort thuis onder het generiek proces ‘verstrekken’ 

 

          0   1  2          3          4        5 

 
 

0) In sommige gevallen hebben burgers en ondernemingen een vergunning nodig 

voor inname van het openbaar domein. De criteria voor deze vergunning zijn 

opgenomen in een gemeentelijk reglement. Zo is slechts een vergunning nodig 

op bepaalde locaties binnen de gemeenten. Dit moet wordt  op de website van 

de gemeente vermeld. 

 

1) De aanvraag kan ingediend worden via het bouwloket in het gemeentehuis, via 

een online pdf-formulier dat naar het algemene e-mailadres van de technische 

dienst wordt verstuurd of via de telefoonnummer van de technische dienst. 

 

2) De aanvraag wordt meteen nagekeken op volledigheid & ontvankelijkheid in het 

geval van een aanvraag via het loket en maximaal na 3 dagen in het geval van 

een ingevulde pdf. 

 

3) De aanvraag wordt inhoudelijk behandeld door de technische dienst (oa. 

Conflictdetectie) + advies van de politie en AWV. Is een signalisatievergunning 

nodig? 

 

4) De aanvraag wordt beoordeeld. Na een positieve beoordeling wordt de 

vergunning aangemaakt, geregistreerd in een excell-tabel en de nodige info 

wordt geregistreerd in GIPOD. Voor de voorbereiding van de facturatie wordt 

een onkostennota opgemaakt. Bij een negatieve beoordeling wordt 

 

5) De vergunning wordt samen met een factuur per post of digitaal opgestuurd. De 

aanvrager kan de vergunning ook fysiek komen afhalen en meteen de factuur 

meteen betalen. 

 

                                                
2 

http://www.vvsg.be/Documents/Durven%20met%20dienstverlening/Sessie9_Handleiding%20o

ptimaliseren%20processen-v2.docx 
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Knelpunten van het huidige proces? 

1) Er zijn heel wat aanvragers aan het loket of de telefoon die niet weten dat ze 

voor hun situaties geen vergunning nodig hebben of indien wel, hun aanvraag 

onvoldoende hebben voorbereid. Het is voor hen onvoldoende duidelijk dat de 

aanvraag gestructureerd doorgegeven moet worden. De aanvragen via de 

telefoon zijn het moeilijkste en het meest tijdrovende aangezien er achteraf 

discussie kan ontstaan over het aantal aangevraagde vierkante meter, de 

hinder, de aard van de inname, … 

2) Het nakijken op volledigheid & ontvankelijkheid gebeurt in sommige gevallen 

pas na 3 dagen. Als er dan een negatief advies komt blijft er in veel van de 

gevallen onvoldoende tijd over om de beoordelingstermijn van 10 dagen aan te 

houden. 

3) De interne beoordeling verloopt vrij vlot. De adviesverlening van de politie is niet 

altijd even kwalitatief. 

4) Het opmaken van de vergunning, de registratie in de excel-tabel van de 

gemeente en in het GIPOD en de opmaak van de kostennota is enorm 

tijdrovend en wordt geschat op 20% van een VTE. 

 

5.3 Optimaliseer (en digitaliseer) het proces achter het GIPOD-object 

 

Op basis van de gedefinieerde knelpunten kan je bekijken hoe je het proces het best 

kan optimaliseren. Probeer daarbij rekening te houden met volgende aspecten: 
 

- Tracht zo veel mogelijk stappen te schrappen 

- Probeer de processen en toepassingen te standaardiseren 

- Maak zo veel als mogelijk gebruik van bestaande gestructureerde data en 

informatie 

- Digitaliseer waar nodig. 

 

Door het proces van inname van openbaar domein te digitaliseren kunnen er heel wat 

stappen geschrapt of geautomatiseerd worden.  

 

          0   1  2          3          4        5 

 
 

0) Er kan een eenvoudige vergunningen-check worden gebouwd die door slechts 

een beperkt aantal gegevens uitmaakt of er al dan niet een vergunning nodig is. 
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1) De aanvraag wordt ingediend via een digitaal loket. De aanvrager meldt zich 

één keer aan (bv met ACM/IDM van de Vlaamse Overheid3) en alle nodige 

persoonsgegevens worden automatisch opgenomen in de vergunning. Alle 

informatie nodig voor de vergunning wordt op een gestructureerde manier 

opgevraagd door de aanvrager zelf. Tijdens het indienen kan de aanvrager 

kijken of er conflicten zijn met andere innames.  

 

2) Bij het indienen wordt de aanvraag meteen en automatisch gecontroleerd op 

volledigheid en ontvankelijkheid. De aanvrager wordt hier meteen van op de 

hoogte gebracht. De nodige informatie wordt automatisch doorgegeven aan de 

GIPOD-databank 

 

3) De aanvraag wordt inhoudelijk behandeld door de technische dienst via een 

digitaal platform in de back-office. Vanuit deze toepassing worden meteen alle 

conflicten opgesomd. Indien nodig wordt er via de digitale toepassing advies 

gevraagd aan politie en/of AWV.  

 

4) Na een positieve beoordeling wordt de vergunning automatisch aangemaakt, 

geregistreerd in een databank en de status van de inname wordt op concreet 

gepland geplaatst. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing 

en ontvangt zijn vergunning nadat de aanvrager online de retributie betaald 

heeft. De gegevens van deze betaling stromen automatisch door naar het 

boekhoudprogramma. 

 

5) De vergunning wordt digitaal overgemaakt. 

 

Het is niet altijd even zinvol om elk proces waar GIPOD-objecten ontstaan te 

digitaliseren. Is sommige gevallen kost het digitaliseren van een proces gewoon weg 

meer tijd en geld dan een analoog proces. Een aantal voorwaarden: 

- Een kritische massa aanvragen is noodzakelijk 

- De aanvrager moet zelf zoveel mogelijk gestructureerde info kunnen 

aanleveren. 

- De systemen die dit toelaten mogen niet te kostelijk zijn. 

 

Op die manier kan een bestuur redeneren dat zinvol is om het proces voor de aanvraag 

van een straatfeest of speelstraat te digitaliseren aangezien er jaarlijks behoorlijk wat 

aanvragen binnenkomen, de nodige informatie eenvoudig is aan te leveren door de 

aanvrager zelf en omdat het proces van het ontlenen van materiaal eenvoudig kan 

gekoppeld worden. 

 

                                                
3 https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer 
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Op dezelfde manier kan een bestuur redeneren om het proces voor aanvragen van 

kermissen of markten niet te digitaliseren aangezien het maar een beperkt aantal 

aanvragen per jaar gaat. 

 

Voorbeelden van geoptimaliseerde en gedigitaliseerde processen vindt u in bijlage. 

 

Aanbeveling Vlaamse overheid: Tracht de lokale besturen te ondersteunen in het 

gelinkt opmaken van de vergunningen inname openbaar domein en de signalisatie 

vergunning. Op die manier kan de informatie van deze vergunningen automatisch 

hergebruikt worden in kader van het GIPOD 

 

TIP: Tracht de informatie zoveel mogelijk gestructureerd op te vragen bij de aanvragers 

zelf. Uw bestuur heeft er alle belang bij dat de aanvragers zoveel mogelijk worden 

gestimuleerd om aanvragen digitaal in te dienen. Op die manier komt de nodige 

informatie gestructureerd binnen en kan die praktisch geheel automatisch verwerkt 

worden. Probeer daarom het digitaal kanaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken 

en communiceer voldoende over deze mogelijkheden. 

 

AANBEVELING: Het lijkt ons niet zinvol dat elke bestuur afzonderlijk deze proces 

optimalisatie en digitalisatie gaat uitvoeren. Het lijkt ons meer aangewezen dat een 

aantal lokale besturen samen met de centrale overheid deze oefening uitvoert zodat 

we kunnen komen tot meer generiekere en gestandaardiseerde processen die door alle 

lokale besturen gebruikt kunnen worden. Op die manier is het ook eenvoudiger en 

minder kostelijk om in de laatste fase een gepast informatiesysteem te kiezen of te laten 

bouwen. 

 

5.4 Zoek een geschikt informatiesysteem dat het geoptimaliseerd en 
gedigitaliseerd proces kan ondersteunen 
Pas wanneer de processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd zijn moet uw bestuur op 

zoek gaan naar een gepast informatiesysteem. Het zeker niet de bedoeling dat je uw 

processen aanpast omwille van beperkingen of een gebruikswijze van het aangekochte 

informatiesysteem. 

 

Er zijn verschillende spelers op de markt die een oplossing kunnen aanbieden. 

Mercator, GeoSpark, Geo-IT, Rombit, Cevi, … zijn er enkele van. 

 

TIP: De gemeente Beveren treedt op als aankoopcentrale voor “software voor 

vergunningen inname openbare weg”. Vlaamse gemeente kunnen van dit contract 

software afnemen. 
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Probeer als GIPOD-coördinator zelf de nodige opleidingen te voorzien voor de diensten 

die GIPOD moeten gaan beheren of laat de ontwikkelaars van de informatiesystemen 

dit zelf doen. 

5.5 Verantwoordelijke GIPOD-beheerder 

Eén van de meest voorkomende vragen met betrekking tot het beheer van GIPOD is 

wie verantwoordelijk is voor het opvoeren van een bepaalde GIPOD-entiteit. 

 

In principe wordt de verantwoordelijkheid van het GIPOD-beheer gelegd bij de persoon 

of dienst waar de geplande inname ontstaat, die het proces achter de geplande inname 

behandeld en effectief een vergunning aflevert of een beslissing maakt. De dienst 

evenementen van een bepaald bestuur reikt vergunningen uit voor het organiseren van 

manifestaties. In dit geval is ook de dienst vergunningen het beste geplaatst om die 

manifestaties in GIPOD in te geven. De signalisatievergunning van deze manifestatie 

wordt evenwel beoordeeld en uitgereikt door de politie. In die zin is het de 

verantwoordelijkheid van de politie om de omleiding in het GIPOD op te voeren. Dit 

noemt men ook wel eens het decentraal beheer van GIPOD.  

 

Toch zijn er heel wat (kleinere) gemeenten die kiezen voor het centraal beheer van het 

GIPOD. Dit wil zeggen dat er één persoon of dienst verantwoordelijk wordt gesteld voor 

het GIPOD-beheer zonder dat die dienst per definitie verantwoordelijk is voor het 

achterliggend proces. Dit komt wel eens voor wanneer het aantal innames van een 

bepaald type in uw bestuur zeer beperkt is of wederkerend is (vb markten en kermissen 

bij de dienst lokale economie). 

 

Centraal of decentraal, het blijft louter een benadering. Het belangrijkste is dat er goede 

afspraken worden gemaakt en dat iedereen heel duidelijk weet welke 

verantwoordelijkheid hij of zij moet opnemen. 

 

6 Afgeleide GIPOD-producten op maat van de verschillende lokale 

diensten 

Alle GIPOD-informatie wordt als opendata ontsluiten in de vorm van verschillende 

producten. 

Enderzijds heeft u de website www.geopunt.be/hinder-in-kaart die alle concreet 

geplande werkopdrachten en manifestaties ontsluit via de vertrouwde geopunt-

functionaliteiten.  

http://www.geopunt.be/hinder-in-kaart
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De "hinder in kaart" toepassing op Geopunt geeft een overzicht van alle lopende 

werken, evenementen en andere innames van het openbaar domein van een 

opgegeven periode. Deze toepassing is de opvolger van www.wegenwerken.be die 

momenteel louter de grote 

wegenwerken van het Agentschap 

Wegen en Verkeer (AWV) visualiseert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze kaart kan ook volledig geïntegreerd worden in de eigen website (vb: www.knokke-

heist.be/hinderinkaart ) 

Anderzijds kunnen ontwikkelaars de publiek toegankelijke REST-service (GIPOD public 

API) aanspreken om de informatie te ontsluiten. Zo kan de informatie snel geïntegreerd 

worden in eigen websites of toepassingen. 

 

http://www.wegenwerken.be/
http://www.knokke-heist.be/hinderinkaart
http://www.knokke-heist.be/hinderinkaart
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TIP: zoek samen met de lokale diensten die GIPOD willen hergebruiken op welke 

manier de GIPOD-informatie het best tot de dienst kan komen. Is specifieke software 

vereist of kan de GIPOD-coördinator mits enige analyse bepaalde afgeleide producten 

op maat aanleveren? 
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