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Kerncijfers lopende OEPC facilitaties VEB

• 28 lopende facilitatietrajecten, lopende via het VEB

• Sinds 2019

• Interne / externe facilitaties (verhouding 50/50)

• 8 facilitaties in laatste fase: aanbesteding

• 8 facilitaties worden verwacht in aanbestedingsfase binnen 2 – 4 
maanden

• 12 facilitaties zijn lopende, in voorbereidende fases (scopebespreking / 
opmaak technisch dossier). Aanbestedingsfase binnen ~12 maanden



OEPC product voor VEB

• Het VEB ziet OEPC in de toekomst nog steeds als een geschikt product voor 
lange termijn energetische renovaties, met een hoog besparingspotentieel

• Het VEB zet in op adviseren van klanten voor het verhogen van het 
ambitieniveau→ behalen doelstellingen LEKP + klimaatakkoord 2021

• 3% primaire energiebesparing per jaar

• 55% CO2 besparing tegen 2030 (t.o.v. 2015)

• Uit de klantzijde is er interesse voor opstart van nieuwe facilitaties (hoge 
energieprijzen!)

• Het VEB heeft openstaande vacatures voor projectleiders OEPC

• De lopende OEPC facilitaties hebben het VEB ‘leasons learned’ opgeleverd 
die zullen omgezet worden in een aangepast OEPC facilitatietraject 

OEPC blijft een kern energie-efficientie product voor het VEB



Leasons learned lopende OEPC facilitaties

De afgelopen jaren werden leasons learned door het VEB. Proactief ingrijpen 
op deze onderwerpen zal leiden tot:

• Hogere slaagkans van het facilitatietraject → OEPC Contract

• Snellere doorlooptijd van het facilitatietraject

• Bijgevolg: het verwerken van grotere volumes aan OEPC facilitaties mogelijk 
maken → externe markt van facilitaties aansturen

• Het creëren van meer energiebesparingsgarantie

Het VEB voorziet een optimalisatie van het OEPC facilitatie traject om 
klaar te staan voor grotere volumes aan projecten



Leasons learned lopende OEPC facilitaties

1.Publieke entiteiten beschikken vaak niet over een vastgoed strategie en 
bijhorend vastgoed beheer.

• Proactief werk van opmaak van een vastgoed strategie en aanstellen van 
een vastgoed beheerder hebben een positieve invloed op de facilitatie

• Er dient vertrokken te worden uit strategisch niveau ipv uit operationeel 
niveau (stay / stretch / leave)

• Verhoging van het ambitieniveau → verhogen besparingspotentieel →
werken aan de lange termijn doelstellingen

• Proactief werken aan een vastgoedstrategie verkort het facilitatietraject 
(vereenvoudiging scoping)



Leasons learned lopende OEPC facilitaties

2.Het verzamelen van correcte en gedetaileerde energiedata vormt soms een 
struikelblok binnen de OEPC facilitatie

• Het ontbreken van correcte en gedetaileerde energiedata maakt de opmaak 
van een energie baseline voor de gebouwenscope complex.

• Vaak is enkel energiedata op jaarbasis beschikbaar (onnauwkeurig indien 
manuele uitlezing van de energie meters)

• De energiebaseline moet opgemaakt worden met hoge nauwkeurigheid

• De opmaak van een energie referentiemodel moet opgemaakt worden met 
hoge zekerheid, om latere afrekening correct te laten verlopen

→Proactief verzamelen van energiedata door de publieke entiteit vergroot de 
kans dat correcte en gedetaileerde energiedata beschikbaar zal zijn bij start 
facilitatie

→Versneld inzetten op installatie digitale energiemeters zou bovenstaande 
moeilijkheden kunnen voorkomen



Leasons learned lopende OEPC facilitaties

3.Financiele strategie en visie op lange termijn is de bepalende factor van het 
ambitieniveau van het OEPC

• Publieke entiteiten worden geadviseerd proactief werk te maken van 
opmaak financiele strategie op lange termijn

• Welke terugverdientijd is aanvaardbaar voor de publieke entiteit? 

• Welke middelen kunnen intern/extern gefinancierd worden?

• OEPC zorgt voor een shift van de CAPEX/OPEX kosten van een entiteit 
→ hier is bewustwording rond nodig → proactief aanpakken voor start 
facilitatie

• Financiering strategie is interne aangelegenheid van de publieke 
entiteit. Facilitatie voorziet begleiding, maar beslissingen binnen de 
entiteit dienen te worden gecentraliseerd



Vragen?


